INEGI

SNIEG
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANCESTRAL DEL MUNDO

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE MORELOS
GRUPO DE TRABAJO: "CONFORMACIÓN DE LA RED GEODÉSICA PASIVA ESTATAL"

PROGRAMA DE TRABAJO 2023-2024

Fecha de elaboración: 23 de marzo de 2023

Objetivo del grupo de trabajo:
El propósito de dicho programa es contar con una **red propia** que se interconecte con la nacional administrada por el INEGI y servir de referente oficial para la emisión de datos confiables mediante un procedimiento de verificación, medición, validación y colocación de placas.

No.	Actividad específica	Ponderación	Meta	Fecha		Unidad del Estado Responsable
				Inicio	Término	
1	División en dos etapas en el ejercicio 2023: **ETAPA 1.** Validación de 19 estaciones geodésicas (placas), que según calendario entregado en esta sesión, corresponde a 19 municipios.	53%	19 estaciones geodésicas validadas	10/01/2023	17/03/2023	CERT/INEGI
2	**ETAPA 2.** Establecimiento (monumentación) y posicionamiento geodésico de 9 placas.	25%	9 placas monumentadas y/o posicionadas.	03/04/2023	20/06/2024	CERT/INEGI

Ver Anexo 1 calendario de sesiones para revisión de avances

Anexo 2 calendario de actividades.

INEGI

SNIEG
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Responsables designados

Ing. Salomón Mares Espinosa
Representante del INEGI

Lic. Mónica Isabel Loyde García
Representante de la CERT

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
DIRECCIÓN GENERAL

INEGI

SNIEG
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

Anexo 1

CALENDARIO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

SESIÓN	FECHA	DÍA	HORA
Primera Sesión Ordinaria	23 de marzo de 2023	Jueves	13:00 Horas
Segunda Sesión Ordinaria	25 de mayo de 2023	Jueves	13:00 Horas
Tercera Sesión Ordinaria	28 de septiembre de 2023	Jueves	13:00 Horas
Cuarta Sesión Ordinaria	21 de marzo de 2024	Jueves	13:00 Horas
Quinta Sesión Ordinaria	20 de junio de 2024	Jueves	13:00 Horas

Lugar: Oficinas de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, en forma virtual, presencial y/o híbrida.
Se considera la posibilidad de sesiones extraordinarias.

Anexo 2

CALENDARIO PROPUESTO PARA LA VALIDACION, MONUMENTACIÓN Y SEMBRADO DE PLACAS PARA LA RED GEODÉSICA ESTATAL PASIVA.

Como primera etapa se llevará a cabo recorridos a 19 municipios, para la validación de las placas Geodésicas, con la finalidad de observar y recopilar el estatus en el que se encuentran las placas.

PLACAS Y MUNICIPIOS PARA RECORRIDOS A VALIDACIÓN

No.	Placa.	Municipio Ubicación.	Clave del Municipio.	Fecha estimada para su medición.
1	**009**	Jiutepec	011	10/01/23
2	**033**	Cuernavaca	007	10/01/23
3	**007**	Emiliano Zapata	008	10/01/23
4		Hueyapan	036	19/01/23
5	**026-A**	Tetela del Volcán	022	19/01/23
6	**027**	Ocuituco	016	26/01/23
7	**025**	Zacualpan de Amilpas	032	26/01/23
8	**008**	Temixco	018	03/02/23
9	**006**	Xochitepec	028	03/02/23
10		Xoxocotla	035	09/02/23
11	**004**	Tlaltizapan de Zapata	024	09/02/23
12	**001**	Zacatepec	031	17/02/23
13	**003**	Tlaquiltenango	025	17/02/23

14	**031**	Huitzilac	009	23/02/23
15	**012**	Tepoztlan	020	23/02/23
16	**002**	Jojutla	012	09/03/23
17	**018**	Puente de Ixtla	017	09/03/23
18	**021**	Jantetelco	010	17/03/23
19	**020**	Temoac	033	17/03/23

Una vez realizados los recorridos pertinentes a los municipios, se determinará la segunda etapa del seguimiento de la Red Geodésica Pasiva. Si bien, no se podrán realizar en el año 2023 las 36 *Monumentaciones* (una por municipio), esto debido a la falta de presupuesto, en materia de personal, vehículos y adquisición de las placas; por lo anterior, solo se podrá realizar la *Monumentación* o medición de 9 placas (una por municipio), durante el periodo del 2 de enero del 2023 al 28 de junio de 2024.