

Programa Anual de Trabajo 2023

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Morelos





Programa Anual de Trabajo 2023

Noviembre 2022

Contenido

I. Introducción	4
II. Diagnóstico	5
III. Actividades Específicas	6
IV. Actividades Complementarias	26
V. Cronograma	27
VI. Resultados	30
VII. Acrónimos	32
VIII. Anexos	33

I. Introducción.

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y tomando en cuenta los trabajos de años anteriores se convino con la administración actual formalizar el encargo mediante la firma del Acta de Conformidad que da continuidad a la operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Morelos.

El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023, es el instrumento operativo del CEIEG, mediante el cual las Unidades del Estado registran las actividades específicas a realizar durante el ejercicio 2023, para contribuir al logro de las metas establecidas en el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) 2021-2024.

Este documento representa el tercero de 4 a ejecutar durante el periodo del actual gobierno estatal; el presente, al igual que el PEEG 2021-2024 se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo de la entidad y a los documentos normativos vigentes del SNIEG, además, es la evidencia del compromiso y trabajo coordinado entre las Unidades del Estado de Morelos y el INEGI.

El Programa Anual de Trabajo está conformado por los proyectos y actividades específicas prioritarias que, en primer término promueven el conocimiento y la aplicación de las Normas Técnicas, Productos y Herramientas Institucionales en materia estadística y geográfica, en segundo lugar se promueve la información que produce el INEGI y por las unidades administrativas del gobierno del estado que apoyarán la toma de decisiones, en el orden número tres se enfoca a la creación del sistema de información estadística y geográfica estatal y el cuarto componente corresponde a la creación de infraestructura que facilite la captación y procesamiento de la información estadística y geográfica.

II. Diagnóstico

En el Estado de Morelos, la generación de información estadística y geográfica históricamente se había realizado mediante los datos captados en la Agenda Estadística que realizaba la Secretaría de Hacienda, sin embargo, el año 2021 fue la última versión elaborada; quedando eliminada como fuente de información para el Gobierno del Estado, para lo cual hoy en día se hacen consultas a la información del INEGI, y en septiembre del 2022, se les entregó electrónicamente las carpetas municipales de los 36 municipios con características sociodemográficas, económicas, características del gobierno y de las viviendas.

Actualmente, en Morelos se cuenta 43 Unidades del Estado que corresponden a la información geográfica, de las cuales 7 dependencias estatales tienen 13 programas geográficos y 36 catastros municipales cuyos productos se encuentran actualizados hasta el 2022, para el caso de estadística lo conforman 14 unidades estatales que disponen en su estructura organizacional de áreas especializadas y personal capacitado para la integración de información estadística y geográfica.

Las unidades geográficas están desagregadas de la siguiente manera:

Tipo de Producto	Total
Base de Datos	26
Producto Cartográfico	73
Conjunto de Datos	8
Documento	5
Imagen	7
Sistema	2
TOTAL	121

Desde el año 2013 a la fecha se ha capacitado al personal de las secretarías y dependencias del gobierno del estado en la normatividad técnica tanto estadística como geográfica; derivado de esta capacitación, se han elaborado proyectos de uso y aplicación de tales conocimientos.


Para 2023 se privilegiará la comunicación y la coordinación interinstitucional con el objetivo de considerar las bases para continuar la cooperación de las Unidades del Estado con el INEGI.

Adicionalmente, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo 2 del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (PSNIEG) 2016-2040, se trabajará en alinear y mantener una vinculación estrecha entre el gobierno estatal y el Instituto para continuar promoviendo el conocimiento y aplicación de Normas Técnicas, productos, proyectos y herramientas institucionales que consoliden el quehacer del gobierno estatal.

III. Actividades Específicas

Las acciones que se incluyen en este Programa Anual de Trabajo corresponden a las actividades específicas de corto plazo que será necesario realizar para dar cumplimiento a las actividades generales planteadas en el PEEG 2021-2024, el cual está estructurado por 10 proyectos, 10 metas y 20 actividades generales, respetando la alineación de estos y sus procesos contemplados en el PNEG 2019-2024 y el PED 2019-2024.

Con el objetivo de llevar un seguimiento armónico de las actividades a realizar en el PAT 2023, estas se deberán identificar en concordancia con los objetivos y proyectos definidos en el PEEG; es decir, las actividades específicas que se incluyen en el PAT se encuentran alineadas con los 5 objetivos estratégicos que comprende el PNEG 2019-2024, de donde resultan los objetivos tanto del PEEG como del PAT 2023 (Anexo 1); por lo tanto, cada actividad específica (PAT 2023) se desprende de las actividades generales (PEEG 2021-2024), tal como se muestra a continuación:



Actividades Específicas

La presentación de los datos generales de cada actividad específica, se presentan en las siguientes fichas:

Código		I.1.1.1.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Ejecución de 2 sesiones ordinarias del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica en 2023.									
Descripción		Coordinar anualmente las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité en colaboración con los integrantes del CEIEG.									
Fecha	Inicio	1 de junio de 2023									
	Término	30 de noviembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
Minutas de sesión											2
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	Dic
					50%					50%	
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Código		I.1.1.1.2									
Nombre de la Actividad Específica.		Atender los acuerdos establecidos, así como dar seguimiento a los asuntos y/o solicitudes realizadas en el seno de las sesiones del Comité.									
Descripción		Integrar las evidencias que den soporte a los acuerdos y actividades establecidas en cada una de las sesiones del Comité.									
Fecha	Inicio	3 de julio de 2023									
	Término	15 de diciembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
Formatos de seguimiento de acuerdos											2
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						50%					50%
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Código		I.2.1.1.2									
Nombre de la Actividad Específica.		Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2024.									
Descripción		Integrar y proponer las actividades del Programa Anual de Trabajo 2024.									
Fecha	Inicio	2 de octubre de 2023									
	Término	30 de noviembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
PAT 2024, elaborado.											1
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
									50%	50%	
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2.	I.2.1	I.2.1.1

Código		I.2.1.2.2									
Nombre de la Actividad Específica.		Someter a aprobación del Comité el Programa Anual de Trabajo 2024.									
Descripción		Someter a aprobación del Comité el Programa Anual de Trabajo 2024.									
Fecha	Inicio	1 de noviembre de 2023									
	Término	30 de noviembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
PAT 2024 aprobado											1
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
										100%	
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2.	I.2.1	I.2.1.2

Código		II.1.1.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Elaborar un programa de capacitación para promover la aplicación de las normas técnicas en materia estadística y geográfica en las Unidades del Estado.									
Descripción		Elaborar un programa de capacitación referente a las normas técnicas estadísticas y geográficas para actualizar en la materia a las secretarías y dependencias estatales y municipales en el estado.									
Fecha	Inicio	2 de enero de 2023									
	Término	31 de enero de 2023									
Entregable (s)											Meta
Programa de capacitación elaborado											1
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
100%											
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1.	II.1.1.1

Código		II.1.1.2.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Ejecutar el programa de capacitación sobre las normas técnicas en materia estadística y geográfica con las Unidades del Estado.										
Descripción		Llevar a cabo los cursos, talleres y presentaciones para cumplir el programa de capacitación a las Unidades del Estado sobre normas técnicas estadísticas y geográficas.										
Fecha	Inicio	1 de marzo de 2023										
	Término	29 de septiembre de 2023										
Entregable (s)										Meta		
Listas de asistencia										12		
Programación mensual												
Ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		16.6%	16.6%	8.3%	25%	16.6%		16.9 %				
Responsable de la actividad específica:												
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1.	II.1.1.2

Código		II.2.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Elaborar un programa de capacitación sobre productos, proyectos y herramientas Institucionales.										
Descripción		Elaborar un programa de capacitación referente a productos, proyectos y herramientas institucionales para actualizar en la materia a las secretarías y dependencias estatales y municipales.										
Fecha	Inicio	2 de enero de 2023										
	Término	31 de enero de 2023										
Entregable (s)										Meta		
Programa de capacitación elaborado										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
100%												
Responsable de la actividad específica:												
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II.	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.2.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Ejecutar el programa de capacitación sobre productos, proyectos y herramientas Institucionales.									
Descripción		Llevar a cabo los cursos, talleres y presentaciones para cumplir el programa de capacitación para actualizar en la materia a las Unidades del Estado sobre productos, proyectos y herramientas institucionales.									
Fecha	Inicio	1 de marzo de 2023									
	Término	30 de noviembre de 2023									
Entregable (s)										Meta	
Listas de asistencia										5	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		20%		20%		20%		20%		20%	
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II.	II.2	II.2.1	II.2.1.2

Código		II.2.1.3.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Presentar en cada sesión ordinaria del CEIEG un producto, herramienta o proyecto que contenga información estadística y geográfica; además difundir la alineación de los Comités Estatales conforme a los principios rectores del SNI-EG con el fin de orientar los proyectos de generación de información estadística y geográfica y promover la generación de indicadores en la medición de los ODS en el ámbito local.									
Descripción		Programar en las sesiones del Comité la presentación de información estadística y geográfica que se considere de utilidad para las Unidades del Estado y para los proyectos planteados en el CEIEG.									
Fecha	Inicio	1 de junio de 2023									
	Término	30 de noviembre de 2023									
Entregable (s)										Meta	
Minutas de sesión										2	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					50%					50%	
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II.	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.3.1.1.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Recopilar los registros administrativos de la temática: nacimientos.									
Descripción		Compilar en tiempo y forma los registros administrativos relacionados con los nacimientos en coordinación con el Registro Civil en el estado.									
Fecha	Inicio	2 de enero de 2023									
	Término	15 de diciembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
Informe de los registros administrativos actualizados											1
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	Dic
8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%
Responsable de la actividad específica:											
Dirección General del Registro Civil y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II.	II.3	II.3.1	II.3.1.1

Código		II.3.1.2.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Recopilar los registros administrativos de la temática: defunciones.										
Descripción		Compilar en tiempo y forma los registros administrativos relacionados con defunciones en coordinación con el Registro Civil en el estado.										
Fecha	Inicio	2 de enero de 2023										
	Término	15 de diciembre de 2023										
Entregable (s)										Meta		
Informe de los registros administrativos actualizados										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%	
Responsable de la actividad específica:												
Dirección General del Registro Civil y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II.	II.3	II.3.1	II.3.1.2

Código		II.3.1.3.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Recopilar los registros administrativos de la temática: matrimonios.										
Descripción		Compilar en tiempo y forma los registros administrativos relacionados con matrimonios en coordinación con el Registro Civil en el estado.										
Fecha	Inicio	2 de enero de 2023										
	Término	15 de diciembre de 2023										
Entregable (s)										Meta		
Informe de los registros administrativos actualizados										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%	
Responsable de la actividad específica:												
Dirección General del Registro Civil y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II.	II.3	II.3.1	II.3.1.3

Código		II.3.1.4.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Recopilar los registros administrativos de la temática: divorcios									
Descripción		Compilar en tiempo y forma los registros administrativos relacionados con divorcios en coordinación con el Registro Civil en el estado.									
Fecha	Inicio	2 de enero de 2023									
	Término	15 de diciembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
Informe de los registros administrativos actualizados											1
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%
Responsable de la actividad específica:											
Dirección General del Registro Civil y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II.	II.3	II.3.1	II.3.1.4

Código		III.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Mantener actualizado el sitio web del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.										
Descripción		Operar y actualizar oportunamente el sitio web del comité, que permita la disponibilidad de información generada en el seno del CEIEG.										
Fecha	Inicio	3 de julio de 2023										
	Término	15 de diciembre de 2023										
Entregable (s)											Meta	
Sitio web actualizado											1	
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
						50%						50%
Responsable de la actividad específica:												
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III.	III.1	III.1.1	III.1.1.1

Código		III.1.1.2.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Atender las solicitudes de información estadística y geográfica de las Unidades del Estado.									
Descripción		Satisfacer las necesidades de información para la toma de decisiones tanto en temática como en temporalidad, frecuencia y desagregación geográfica y estadística.									
Fecha	Inicio	1 de junio de 2023									
	Término	15 de diciembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
Reportes de solicitudes de información atendidas											2
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					50%						50%
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III.	III.1	III.1.1	III.1.1.2

Código		III.2.1.1.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Tener presencia en las sesiones de los OSI´s a nivel estatal a las cuales el INEGI sea convocado.									
Descripción		Participar y dar seguimiento a las invitaciones que la coordinación estatal reciba de los Órganos de Seguimiento e Instrumentación (OSI) para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la entidad.									
Fecha	Inicio	1 de junio de 2023									
	Término	15 de diciembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
Reporte de las reuniones de los OSI´s											2
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					50%						50%
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Hacienda, Ayuntamientos Municipales y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III.	III.2	III.2.1	III.2.1.1

Código		IV.1.1.1.1									
Nombre de la Actividad Específica.		Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG) actualizado.									
Descripción		Realizar la verificación e integración de información del Directorio de Generadores de Información Catastral, actualizar el Archivo Histórico de Localidades, los Límites Estales y Municipales, así como el levantamiento de la cédula para el Registro de Información Catastral.									
Fecha	Inicio	2 de enero de 2023									
	Término	15 de diciembre de 2023									
Entregable (s)											Meta
Registro Nacional de Información Geográfica actualizado											1
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI en Morelos y Unidades Generadoras de Información Geográfica.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV.	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.1

Código		IV.2.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Registro Estadístico Nacional (REN) actualizado.										
Descripción		Realizar la invitación a la captura de la información de las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas para la actualización del REN.										
Fecha	Inicio	3 de julio de 2023										
	Término	29 de septiembre de 2023										
Entregable (s)										Meta		
Registro Estadístico Nacional actualizado										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
						33%	33%	34%				
Responsable de la actividad específica:												
Coordinación Estatal del INEGI en Morelos y las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas (UAFE).												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV.	IV.2	IV.2.1	IV.2.1.1

Código		V.1.1.2.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Mantener actualizado el sistema “Servicio de Información Estratégica Georreferenciada de Morelos” (SIEG-MOR).										
Descripción		Vigilar el mantenimiento oportuno del Sistema “Servicio de Información Estratégica Georreferenciada de Morelos” (SIEG-MOR) que fortalecerá las actividades del gobierno estatal.										
Fecha	Inicio	3 de julio de 2023										
	Término	15 de diciembre de 2023										
Entregable (s)												Meta
Sistema actualizado												1
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
						50%						50%
Responsable de la actividad específica:												
Secretaría de Hacienda y Coordinación Estatal del INEGI en Morelos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V.	V.1	V.1.1	V.1.1.2

IV. Actividades Complementarias

- Elaborar los informes correspondientes, de conformidad con lo estipulado en la Regla DÉCIMA SÉPTIMA, fracción XI de las Reglas para la Integración y Operación de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información (RIOCTE).
- Fundamentado en la Regla VIGÉSIMA QUINTA, que a la letra dice que, cuando se designe a una nueva persona en la Presidencia o Secretaría Técnica, el saliente deberá entregar a quien ocupará el cargo, la documentación relativa a las responsabilidades y compromisos asumidos en el CTE para atención de los asuntos y la continuidad de los trabajos del comité.

Dicha documentación incluirá:

- I. Acuerdo de creación;
 - II. Programa de trabajo;
 - III. Informes semestrales del CTE y documentación soporte;
 - IV. Reporte de los avances de las actividades registradas en el Programa Anual de Estadística y Geografía, y
 - V. Acuerdo de modificación, en su caso.
- De acuerdo con la Regla TRIGÉSIMA TERCERA de las RIOCTE, se han programado 2 sesiones ordinarias del Comité para el 2023, la primera queda agendada el viernes 30 de junio y la segunda para el lunes 27 de noviembre, mismas que se sometieron a aprobación en la segunda sesión ordinaria de 2022.

V. Cronograma

No	ACTIVIDAD	PERIODO												FECHA DE EJECUCIÓN	
		E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C		
I.1.1.1.1	Ejecución de 2 sesiones ordinarias del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica en 2023.														01 de junio al 30 de noviembre de 2023
I.1.1.1.2	Atender los acuerdos establecidos, así como dar seguimiento a los asuntos y/o solicitudes realizadas en el seno de las sesiones del Comité.														3 de julio al 15 de diciembre de 2023
I.2.1.1.2	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2024.														2 de octubre al 30 de noviembre de 2023
I.2.1.2.2	Someter a aprobación del Comité el Programa Anual de Trabajo 2024.														1 al 30 de noviembre de 2023
II.1.1.1.1	Elaborar un programa de capacitación para promover la aplicación de las normas técnicas en materia estadística y geográfica en las Unidades del Estado.														2 al 31 de enero de 2023
II.1.1.2.1	Ejecutar el programa de capacitación sobre las normas técnicas en materia estadística y geográfica con las Unidades del Estado.														1 de marzo al 29 de septiembre de 2023
II.2.1.1.1	Elaborar un programa de capacitación sobre productos, proyectos y herramientas Institucionales.														2 al 31 de enero de 2023
II.2.1.2.1	Ejecutar el programa de capacitación sobre productos, proyectos y herramientas Institucionales.														1 de marzo al 30 de noviembre de 2023
II.2.1.3.1	Presentar en cada sesión ordinaria del CEIEG un producto, herramienta o														1 de junio al 30 de

No	ACTIVIDAD	PERIODO												FECHA DE EJECUCIÓN
		E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	
	proyecto que contenga información estadística y geográfica; además difundir la alineación de los Comités Estatales conforme a los principios rectores del SNIEG con el fin de orientar los proyectos de generación de información estadística y geográfica y promover la generación de indicadores en la medición de los ODS en el ámbito local.													noviembre de 2023
II.3.1.1.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: nacimientos.													2 de enero al 15 de diciembre de 2023
II.3.1.2.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: defunciones.													2 de enero al 15 de diciembre de 2023
II.3.1.3.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: matrimonios.													2 de enero al 15 de diciembre de 2023
II.3.1.4.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: divorcios.													2 de enero al 15 de diciembre de 2023
III.1.1.1.1	Mantener actualizado el sitio web del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.													3 de julio al 15 de diciembre de 2023
III.1.1.2.1	Atender las solicitudes de información estadística y geográfica de las Unidades del Estado.													1 de junio al 15 de diciembre del 2023
III.2.1.1.1	Tener presencia en las sesiones de los OSI's a nivel estatal a las cuales el INEGI sea convocado.													1 de junio al 15 de diciembre del 2023
IV.1.1.1.1	Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG) actualizado.													2 enero al 15 de diciembre de 2023

No	ACTIVIDAD	PERIODO												FECHA DE EJECUCIÓN	
		E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C		
IV.2.1.1.1	Registro Estadístico Nacional actualizado. (REN)														3 de julio al 29 de septiembre de 2023
V.1.1.2.1	Mantener actualizado el sistema "Servicio de Información Estratégica Georreferenciada de Morelos" (SIEG-MOR).														3 de julio al 15 de diciembre de 2023

VI. Resultados

No.	Actividad	Producto
I.1.1.1.1	Ejecución de 2 sesiones ordinarias del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica en 2023.	2 minutas de sesión
I.1.1.1.2	Atender los acuerdos establecidos, así como dar seguimiento a los asuntos y/o solicitudes realizadas en el seno de las sesiones del Comité.	2 formatos de seguimiento de acuerdos
I.2.1.1.2	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2024.	1 PAT 2024 elaborado
I.2.1.2.2	Someter a aprobación del Comité el Programa Anual de Trabajo 2024.	1 PAT 2024 aprobado
II.1.1.1.1	Elaborar un programa de capacitación para promover la aplicación de las normas técnicas en materia estadística y geográfica en las Unidades del Estado.	1 programa de capacitación elaborado
II.1.1.2.1	Ejecutar el programa de capacitación sobre las normas técnicas en materia estadística y geográfica con las Unidades del Estado.	12 listas de asistencia
II.2.1.1.1	Elaborar un programa de capacitación sobre productos, proyectos y herramientas Institucionales.	1 programa de capacitación elaborado
II.2.1.2.1	Ejecutar el programa de capacitación sobre productos, proyectos y herramientas Institucionales.	5 listas de asistencia
II.2.1.3.1	Presentar en cada sesión ordinaria del CEIEG un producto, herramienta o proyecto que contenga información estadística y geográfica; además difundir la alineación de los Comités Estatales conforme a los principios rectores del SNI-EG con el fin de orientar los proyectos de generación de información estadística y geográfica y promover la generación de indicadores en la medición de los ODS en el ámbito local.	2 minutas de sesión
II.3.1.1.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: nacimientos.	1 informe de los registros administrativos actualizados
II.3.1.2.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: defunciones.	1 informe de los registros administrativos actualizados
II.3.1.3.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: matrimonios.	1 informe de los registros administrativos actualizados

No.	Actividad	Producto
II.3.1.4.1	Recopilar los registros administrativos de la temática: divorcios.	1 informe de los registros administrativos actualizados
III.1.1.1.1	Mantener actualizado el sitio web del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	1 sitio web actualizado
III.1.1.2.1	Atender las solicitudes de información estadística y geográfica de las Unidades del Estado.	2 reportes de solicitudes de información atendidas
III.2.1.1.1	Tener presencia en las sesiones de los OSI's a nivel estatal a las cuales el INEGI sea convocado.	2 reportes de las reuniones de los OSI's
IV.1.1.1.1	Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG) actualizado.	1 Registro Nacional de Información Geográfica actualizado
IV.2.1.1.1	Registro Estadístico Nacional (REN) actualizado.	1 Registro Estadístico Nacional actualizado
V.1.1.2.1	Mantener actualizado el sistema "Servicio de Información Estratégica Georreferenciada de Morelos" (SIEG-MOR).	1 sistema actualizado

VII. Acrónimos

Acrónimo	Significado
CEIEG	Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Morelos
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LSNIEG	Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
PED	Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
PESNIEG	Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2016-2040
PEEG	Programa Estatal de Estadística y Geografía de Morelos 2021-2024
PNEG	Programa Nacional de Estadística y Geografía 2019-2024
SNIEG	Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
UE	Unidades del Estado
RNIG	Registro Nacional de Información Geográfica
REN	Registro Estadístico Nacional
PAT	Programa Anual de Trabajo
BOCEIEG	Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica
RIOCTE	Reglas para la Integración y Operación de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información

VIII. Anexos

Anexo 1.- Objetivos: Programa Estatal de Estadística y Geografía 2021-2024 (PEEG alineado)

I. **Consolidar un SNIEG coordinado, independiente, transparente y objetivo.** Donde se establecerán las bases normativas y organizacionales para su buen funcionamiento y mejora continua. La independencia profesional y técnica, la transparencia y objetividad, así como la seguridad, confidencialidad y resguardo de la información son parte de los principios de la Ley que fundamentan el marco institucional para un adecuado funcionamiento del SNIEG. Un SNIEG adecuadamente coordinado es el primer paso para mejorar sustancialmente la generación e integración de la información que los tomadores de decisiones requieren para influir en el desarrollo nacional.

II. **Desarrollar las capacidades para el ecosistema de datos.** Plantea el desarrollo y la creación de capacidades necesarias para hacer frente a los retos que imponen las demandas de información de la sociedad mexicana, reconociendo que la base de toda organización son tanto las personas como la infraestructura que necesitan para desarrollar sus actividades. Este objetivo se vincula directamente con los tomadores de decisiones desde el ángulo del desarrollo y creación de capacidades para promover la innovación en la explotación y análisis de fuentes de información que permitan obtener información de calidad.

III. **Asegurar la pertinencia y oportunidad de la información.** En este caso, se consideró que las actividades de planeación antes de la producción de información ameritan mayor énfasis pues es el momento en que se asegura la pertinencia y oportunidad de la información. Así, este objetivo se refiere a la identificación y priorización de necesidades de información, así como al diseño de productos que aseguren la utilidad de los datos suministrados para la toma de decisiones.

IV. **Producir información veraz, precisa, confiable, coherente y comparable.** En este caso, se avanza en especificar las características que se deben buscar en el momento del proceso de producción. Las acciones generales enfatizan los aspectos que deberán tomarse en cuenta para asegurar la veracidad, precisión, confiabilidad, coherencia y comparabilidad, que constituyen elementos indispensables para que la información se apegue a la realidad y sea de calidad.

V. **Garantizar la accesibilidad a la información.** Este objetivo establece los elementos necesarios para la última etapa del suministro de información, que es la difusión, donde se buscará garantizar la accesibilidad a la Información, así como promover su uso. Para que los usuarios puedan tomar decisiones a partir de la información es fundamental que ésta se encuentre disponible, sea accesible y permita las desagregaciones e interrelaciones necesarias para su análisis.